

Themenübersicht 2. Etappe (Stand 16.1.24): Grün: Finalisiert durch RiP, blau : Rechtsfragen, gelb: Geschäftsleitung

NR	RL	Themen	Auftrag	Stand	Weiteres Vorgehen
1	C.6.2	(Weiter) Bildung	Prüfauftrag SODK	Finalisiert durch RiP am 30.11.23	Definitive Genehmigung durch GL im Oktober 2024
2	A.5.	Nothilfe, Hilfe in Notlagen	Aus 1. Etappe	Finalisiert durch RiP am 30.11.23	Geschäftsstelle ergänzt mit einer Definition zu Hilfe in Notlagen und Nothilfe z.H. RiP
3	C.3.1. C.6.8	Digitale Grundversorgung	SKOS-Merkblatt: Digitale Grundversorgung	Finalisiert durch RiP am 30.11.23	Definitive Genehmigung durch GL im Oktober 2024
4	B.1. B.2. B.3	Persönliche Hilfe	Strategie 2025	Finalisiert durch RiP am 30.11.23	Definitive Genehmigung durch GL im Oktober 2024
5	A.2. C.6.4.	Kinder und Jugendliche	Kommission RiP	Finalisiert durch RiP am 30.11.23	Definitive Genehmigung durch GL im Oktober 2024
6	C.4.2.	Junge Erwachsene und Wohnen	Kommission RiP	Finalisiert durch RiP am 30.11.23	Definitive Genehmigung durch GL im Oktober 2024
7	C.2.	Anspruchsprüfung	SKOS-Merkblatt	Finalisiert durch RiP am 30.11.23	Definitive Genehmigung durch GL im Oktober 2024

8	C.6.7.	Soziale und berufliche Integration	Strategie 2025-Grundlagenpapier	Vorschläge von RiP liegen vor.	Schlussüberprüfung durch RiP am 8.2.24.
11	D.3.1.	Vermögensfreibetrag	Vergleich Bürgergeld (D)	Gutachten Mösch liegt vor. Karenzfrist gemäss Bürgergeld wird von RiP verworfen. GL-Entscheid 22.1.24 für 4 Varianten	Erarbeitung Vorschläge durch RiP
9	B.3	Rechtsberatung von Sozialhilfebeziehenden	Vorschlag BSV auf Basis NAPA-Bericht	Brief an BSV verschickt am 29.9.23, Antwort des BSV vom 18.12.23	Ad-Hoc AG der Komm Rechtsfragen macht Vorschläge z. H. RiP bis Mitte März, Info an die RiP am 8.2.
10	D.4.2.	Elternbeiträge/Unterhalt	Kommission Rechtsfragen	Die Kommission Rechtsfragen hat an der Sitzung vom 9.11.23. Anpassungen vorgenommen.	Bei diesem Thema wird abgewartet, ob weitere Gerichtsurteile die Frage der Aktivlegitimation der Sozialdienste klären. Markus K nimmt Kontakt auf mit KOKES.
12	C.3.1	Anpassung des Grundbedarfs	Prüfauftrag SODK	Zwischenbericht durch SODK-Vorstand genehmigt. Überprüfung Anpassungsmethode in 2. Etappe	Einsetzung einer AG durch die BEKO-SODK am 29.2.24, Bericht zum Thema «Upgrading» von M. Kolly liegt vor.
13	E.2.1. E.2.4 E.2.5	Rückerstattung	Prüfauftrag SODK	Vorschlag RiP liegt vor (E.2.1., E 2.4., E 2.5.) . Bericht genehmigt durch GL am 22.1.24	Vorkonsultation des Vorstandes. Versand des Berichts im Februar, Diskussion an der Retraite vom 25./26.4.24

Agenda

Wann	wer	was
30.11.23	RiP	Themen 1-7, 13 finalisiert
16.1.24	Rechtsfragen	Weiteres Vorgehen Themen 2,9 und 10 festgelegt
19.1.24	Echange romand	Traduction Thèmes 1-7, 13 finalisé, feedback
22.1.24	Geschäftsleitung	Grundsatzentscheid Thema 11, Vorkonsultation Thema 13
8.2.24	RiP	Thema 8 finalisiert,
29.2.24	BeKO SODK	Einsetzung AG zu Thema 12, Kenntnisnahme Bericht Thema 13
16.5.24	RiP	Diskussion Stand Themen 9-13
11.6.24	Echange romand	Discussion thèmes 8-13, feedback
5./6.9.24	RiP	Finalisierung 2. Etappe
Sept /Okt	Membres RiP francophones	Traduction thèmes 8-13
7./8.11	Geschäftsleitung	Freigabe 2. Etappe
Nov 24 – Feb 25	Mitglieder	Vernehmlassung, Hearings
April 25	Vorstand SKOS	Verabschiedung 2. Etappe
Mai 25	Vorstand SODK	Genehmigung 2. Etappe